

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»


(подпись)



"30"августа 2021г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»,
осуществляющего образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
на 2021-2022 учебный год.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	01.09.2021- 01.10.2021	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой	Тихомирова М.А.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской общественности, выпускников, партнеров и т.д.	01.09.2021- 01.10.2021	Сформирована база наставников	наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Тихомирова М.А.

Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	01.11.2021	Сформирован перечень партнерских организаций	2 % организаций, предприятий приняли участие в реализации Целевой модели наставничества, предоставив наставников	Тихомирова М.А.
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	01.12.2021	Соглашения с организациями-партнерами		Тихомирова М.А.
Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	01.09.2021-30.12.2021	Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Тихомирова М.А.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	01.12.2021	Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено пост-анкетирование на предмет предпочитаемого наставника и наставляемого		Тихомирова М.А.
Формирование наставнических пар или групп	До 01.12.2021	Сформированы наставнические пары или группы		Тихомирова М.А.
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	До 01.12.2021	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)		Тихомирова М.А.
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	До 30.05.2022	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Тихомирова М.А.
Проведение первых организационных встреч	До 10.12.2021	Проведены организационные встречи,		Тихомирова М.А.

внутри наставнической пары/группы		составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	
Утверждение индивидуальных планов	До 30.12.2021	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Тихомирова М.А.
Реализация индивидуальных планов	До 30.05.2022	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Тихомирова М.А.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности"	До 30.05.2022	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности", участие в игре приняло не менее 90% участников	Тихомирова М.А.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп	До 30.11.2021	Программные, методические и дидактические материалы	Тихомирова М.А.
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)	До 30.11.2021	Распорядительные акты	Тихомирова М.А.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели	До 30.12.2022	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Тихомирова М.А.

наставничества			
Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе	До 30.06.2022	<p>Оформлен электронный итоговый сборник с разделами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Результаты реализации Целевой модели наставничества в 2021-2022 учебном году. – Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга. – Лучшие практики наставничества. <p>Сборник размещен на информационных ресурсах организации [ссылки]. Лучшие практики оформлены в разработки и направлены в региональный наставнический центр (РНЦ) для размещения на региональной онлайн-платформе</p>	Тихомирова М.А.
Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг			
Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников	До 30.11.2021	Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества	Тихомирова М.А.
Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга	До 30.12.2021	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Тихомирова М.А.
Организация диагностики компетенций,	До 30.11.2021	Диагностика пройдена 100% участников	Тихомирова М.А.

возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)		Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений	
Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	До 30.12.2021	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Тихомирова М.А.
Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ	До 30.05.2022	Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставлена в РНЦ	Тихомирова М.А.
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети "ВКонтакте" и на официальном сайте образовательной организации	До 30.12.2021	Создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Тихомирова М.А.
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационных ресурсах образовательной организации	До 30.12.2021	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Тихомирова М.А.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 30.10.2021	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Морослип А.Э. Тихомирова М.А.
Доведения до родителей информации с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования		Размещение и своевременное обновление информации на информационных стендах и в группах соц.сетей	Тихомирова М.А. Гречина Д.В.
Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, представителями НКО и т.д. – потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 01.06.2022	Организовано не менее 3 встреч, создан реестр потенциальных наставников из числа партнеров и выпускников школы	Морослип А.Э. Тихомирова М.А.
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации	До 20.06.2022	Выполнено 100% позиций	Морослип А.Э.

Целевой модели наставничества		Дорожной карты	
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	До 20.06.2022	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Морослип А.Э.
Разработка дорожной карты на 2022-2023 учебный год	До 20.09.2022	Разработана дорожная карта внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2021 год	Тихомирова М.А.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	До 30.05.2022	Не менее 5 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Морослип А.Э. Тихомирова М.А.